
 

 

Message à la population de Neyruz 
Rénovation du restaurant de l'Aigle Noir 

 
Le 6 octobre, le Conseil communal présentera au Conseil général un Message pour expliquer les 
modifications apportées au projet de rénovation de l’Aigle Noir. 

 
Ces dernières semaines, des habitantes et des habitants de Neyruz se sont émus d’apprendre que, 
contrairement à ce qui avait été prévu, le Conseil communal avait abandonné l’idée d’installer une 
cuisine et un restaurant provisoires pour permettre l’exploitation de l’Aigle Noir durant les travaux, 
qui devraient débuter en 2028. 
 
Le Conseil communal a donc pris la décision d’informer le Conseil général, lors de la séance du 6 
octobre, et de répondre aux questions posées par les groupes politiques.  
 
Un projet ambitieux 
L'Aigle Noir occupe une place très particulière dans le cœur des habitantes et des habitants de 
Neyruz. C'est un lieu de vie, de convivialité et de rassemblement. Le Conseil communal en est 
parfaitement conscient et c’est la raison pour laquelle il a proposé un projet de rénovation et de 
modernisation plutôt qu’une simple mise aux normes. Le Conseil général a validé ce projet ambitieux 
le 10 février 2026 en votant le crédit d'investissement de CHF 5'400'000.- pour la rénovation de l’Aigle 
Noir. L’objectif est d’offrir à la population neyruzienne un établissement rénové, fonctionnel, 
accueillant et propices aux activités des sociétés locales, sur le long terme. 
 
Renoncement à la cuisine provisoire 
À la suite d’une analyse approfondie conduite après le vote du Conseil général, le Conseil communal 
a renoncé, à l’unanimité, à mettre en œuvre la cuisine et le restaurant provisoires figurant dans le 
crédit. Les questions de sécurité ont été déterminantes dans ce choix. Le Conseil communal a jugé 
que la sécurité du personnel et des personnes fréquentant l’établissement ne pourrait pas être 
assurée durant les travaux. L’analyse a aussi mis en évidence que l’ampleur des travaux ne 
permettrait pas de poursuivre l’activité dans des conditions acceptables. Maintenir une activité 
provisoire sur le site serait en outre coûteux et complexe, et prolongerait les travaux d’environ trois 
mois. Une variante d'installation provisoire sur le site de la Carrida a également été examinée et 
écartée pour des raisons techniques et financières. 
 
Dialogue avec les tenanciers 
Dès sa décision prise, le Conseil communal a rencontré les tenanciers, le 15 juin 2026, pour leur faire 
des propositions concernant l’avenir. Une autre séance s’est tenue le 14 juillet 2026. Le Conseil 
communal proposait la prolongation du bail durant l’année 2027, jusqu'au début des travaux, la 
participation à un groupe de travail et la discussion sur les conditions d'une éventuelle reprise de 
l'exploitation après les travaux. 
 
Les tenanciers ont annoncé le 31 août qu’ils renonçaient à une prolongation en 2027 et qu’ils s’en 
tenaient aux termes du bail existant, qui avait été signé pour la période du 1er août 2024 au 31 
décembre 2026. Les tenanciers ont également décidé de ne pas poursuivre de discussions avec le 
Conseil communal sur l’avenir du restaurant. 
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Le Conseil communal regrette bien sûr de ne pas avoir pas pu trouver d’accord. Il constate qu’il ne 
lui a pas été possible de concilier l’intérêt public avec l’intérêt privé de l’exploitant. Mais il conteste 
avoir fait de fausses promesses. Par respect pour la confidentialité des discussions entamées, il n’a 
pas souhaité communiquer officiellement avant la décision du restaurateur intervenue le 31 août.  
 
Pas de changements fondamentaux pour les sociétés locales 
L’abandon de la cuisine provisoire ne change pas fondamentalement la situation des sociétés locales. 
L’Aigle Noir continuera à les accueillir en 2027, avec des modalités de service à définir. Et, comme 
prévu, dès le lancement des travaux, en 2028, elles devront trouver des solutions alternatives pour 
une durée approximative d’une année. Le Conseil communal s’engagera dans la réflexion sur ces 
solutions durant la fin de cette année et le début de l’année 2027. 
 
Pas de nécessité de soumettre un nouveau crédit 
Dans ses réponses aux questions des groupes politiques, le Conseil communal a reconnu qu’il aurait 
pu prendre conscience plus vite de l’impossibilité d’exploiter une cuisine et un restaurant provisoires 
durant les travaux.  
 
Le Conseil communal a aussi donné des précisions sur les aspects juridiques de sa décision. Il a 
sollicité divers avis sur sa marge de manœuvre dans ce dossier, auprès de la Préfecture de la Sarine, 
du Service des communes (SCom) et d'un avocat. Au terme de ces échanges, il a considéré que les 
changements apportés ne modifiaient pas substantiellement le projet et qu’il n’avait donc pas la 
nécessité de soumettre un nouveau crédit au Conseil général. Il a pris la décision d’informer 
officiellement ce dernier le 6 octobre, avec un Message rédigé dans un souci de transparence 
institutionnelle et de loyauté envers le souverain communal. 
 
Le Conseil communal se tiendra à la disposition des membres du Conseil général pour répondre à 
toutes leurs questions lors de la séance du 6 octobre 2026. 
 
Le texte intégral du message est disponible sur le site de la commune : 
Message_2026-
98_Modernisation_et_mise_aux_normes_sanitaires_et_de_securite_incendie_du_batiment_de_l_Aigle_Noir_1.pdf.  

https://www.neyruz.ch/fileadmin/neyruz/Administrations_et_services/pdf/Message_2026-98_Modernisation_et_mise_aux_normes_sanitaires_et_de_securite_incendie_du_batiment_de_l_Aigle_Noir_1.pdf
https://www.neyruz.ch/fileadmin/neyruz/Administrations_et_services/pdf/Message_2026-98_Modernisation_et_mise_aux_normes_sanitaires_et_de_securite_incendie_du_batiment_de_l_Aigle_Noir_1.pdf

